

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 16 号		
建設工事等の名称	萬全6号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市吉富町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 130.0 m 路盤工 t=150mm RC-40 A = 490.0 m <sup>2</sup> 函渠側溝（通常型）300mm L = 201.0 m 函渠側溝（集水型）300mm L = 36.0 m 函渠側溝（砂溜型）300mm L = 14.0 m 集水桝（400*400*600） N = 4.0 基 ヒューム管（φ200） L = 6.6 m 塩ビ管（φ250） L = 8.0 m	
	変更後	工事延長 L = 130.0 m 路盤工 t=150mm RC-40 A = 490.0 m <sup>2</sup> 函渠側溝（通常型）300mm L = 200.0 m 函渠側溝（集水型）300mm L = 36.0 m 函渠側溝（砂溜型）300mm L = 14.0 m 集水桝（400*400*600） N = 6.0 基 ヒューム管（φ200） L = 6.6 m 塩ビ管（φ250） L = 9.5 m 路床置換工（t = 150） A = 287.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	平成30年10月3日	～ 平成31年1月31日
	変更後	平成30年10月3日	～ 平成31年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)宮本組	
	住所	福岡県柳川市弥四郎町64-1	
契約金額	変更前	8,834,400 円	
	変更後	9,770,760 円	
変更契約日	平成31年1月28日		
変更理由	現地精査の結果、路線東側の路床に、葦の根が混在し軟弱であることが判明したため、良質土への路床置換工を増工するものである。 併せて、変更設計書のとおり各数量を変更するものである。		