

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 15 号		
建設工事等の名称	上田長田線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町起田		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 140.0 m L型擁壁工 H=1000 L = 68.0 m 表層工 t=5cm A = 850 m ² 基層工 t=5cm A = 60 m ² 上層路盤工 t=15cm A = 60 m ²	
	変更後	工事長 L = 140.0 m L型擁壁工 H=1000 L = 68.0 m 表層工 t=5cm A = 850 m ² 基層工 t=5cm A = 60 m ² 上層路盤工 t=15cm A = 60 m ²	
履行期間	変更前	平成30年10月6日	～ 平成31年1月15日
	変更後	平成30年10月6日	～ 平成31年2月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)友添建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町吉開336-2	
契約金額	変更前	5,508,000 円	
	変更後	5,508,000 円	
変更契約日	平成30年12月26日		
変更理由	本工事の周辺にある工業団地からの大型車両が頻繁に通行しており、安全確保を目的に片側規制にて施工する為、工程変更による不測の日数を要することから工期の延長を行うものである。		