

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号	
建設工事等の名称	柳川市内通学路整備工事	
建設工事等の場所	柳川市	
建設工事等の種別	ほ装	
建設工事等の概要	変更前	舗装工 区画線設置 溶融式（実線） L = 2, 480 m 区画線設置 溶融式（破線） L = 5 m 区画線設置 溶融式（文字） L = 320 m 薄層カラー舗装工 常温塗布式 A = 1, 100 m <sup>2</sup> 車線分離標（ラバーポール）φ80H=800 N = 4本
	変更後	舗装工 区画線設置 溶融式（実線 15cm） L = 2, 966 m 区画線設置 溶融式（破線 15cm） L = 35 m 区画線設置 溶融式（破線 30cm） L = 5 m 区画線設置 溶融式（実線 45cm） L = 61 m 区画線設置 溶融式（文字 15cm） L = 395 m 区画線消去 L = 99 m 薄層カラー舗装工 常温塗布式 A = 1, 009 m <sup>2</sup> 樹脂系すべり止め舗装工 A = 35 m <sup>2</sup> 車線分離標（ラバーポール）φ80H=800 N = 1本
履行期間	変更前	平成30年10月10日 ～ 平成31年1月31日
	変更後	平成30年10月10日 ～ 平成31年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)龍組
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-10
契約金額	変更前	8,694,000 円
	変更後	8,968,320 円
変更契約日	平成31年1月10日	
変更理由	本工事は、柳川市通学路安全推進協議会で協議された通学路の危険箇所対策の優先順位に基づき、現地調査及び精査の結果、増額変更するものである。	