

変更契約結果表

発注部課名 下水道課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	下百町枝線下水道築造工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町下百町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	開削工法 VUφ200 L=30.5m 1号マンホール 1個 小口径マンホール 1個 取付管 2個	
	変更後	開削工法 VUφ200 L=30.9m 1号マンホール 1個 小口径マンホール 1個 取付管 2個	
履行期間	変更前	平成30年10月11日	～ 平成30年11月30日
	変更後	平成30年10月11日	～ 平成30年11月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	真辺型粋工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町吉開800-3	
契約金額	変更前	2,980,800 円	
	変更後	3,169,800 円	
変更契約日	平成30年11月27日		
変更理由	本工事は、管路延長を0.4m増延長を行う。また、N0,100～既設No,71の区間において、既設埋設管（水道・ガス）から離隔を取るために、管路高を下げる。それに伴いNo.100小型マンホールをフリーインバート式小型マンホール（マルチ）に変更を行うものである。		