

変更契約結果表

発注部課名 建設課

|          |  |   |              |
|----------|--|---|--------------|
| 起工番号     | 起工第 18 号   |   |              |
| 建設工事等の名称 | 前6号線道路改良工事   |   |              |
| 建設工事等の場所 | 柳川市三橋町蒲船津  |   |              |
| 建設工事等の種別 | 土木   |   |              |
| 建設工事等の概要 | 変更前  | 工事長 L = 35.0 m<br>管渠型側溝（標準型300） L = 21.0 m<br>管渠型側溝（集水型300） L = 4.0 m<br>管渠型側溝（溜柵型300） L = 2.0 m<br>横断排水工 L = 3.5 m<br>地先境界ブロック L = 10.0 m<br>表層工（t = 4 cm） A = 140 m <sup>2</sup><br>区画線設置工（実線30 cm） L = 3.0 m<br>信号機設置 N = 1 式<br>信号機撤去 N = 1 式 |              |
|          | 変更後  | 工事長 L = 35.0 m<br>管渠型側溝（標準型300） L = 21.0 m<br>管渠型側溝（集水型300） L = 4.0 m<br>管渠型側溝（溜柵型300） L = 2.0 m<br>横断排水工 L = 3.5 m<br>地先境界ブロック L = 11.0 m<br>表層工（t = 4 cm） A = 140 m <sup>2</sup><br>区画線設置工（実線30 cm） L = 3.0 m<br>信号機設置 N = 1 式<br>信号機撤去 N = 1 式 |              |
| 履行期間     | 変更前  | 平成30年10月10日   | ～ 平成31年1月31日 |
|          | 変更後  | 平成30年10月10日   | ～ 平成31年1月31日 |
| 契約の相手方   | 商号<br>又は<br>名称   | (有)只隈建設   |              |
|          | 住所   | 福岡県柳川市三橋町中山92   |              |
| 契約金額     | 変更前  | 2,883,600 円   |              |
|          | 変更後  | 3,115,800 円   |              |
| 変更契約日    | 平成30年12月27日  |   |              |
| 変更理由     | 本工事は国道443号線と市道が接道する交差点での施工のため、車両や歩行者の安全確保を目的に交通誘導員の配置人員を増員したことから増額変更するものである。 |   |              |