

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 45 号		
建設工事等の名称	持町4号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町豊原		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水工 自由勾配側溝設置 300×400 舗装工 表層（再生密粒度As） t=4cm 上層路盤 t=10cm	L=60.0m A=39.0m <sup>2</sup> A=39.0m <sup>2</sup>
	変更後	排水工 自由勾配側溝設置 300×400 舗装工 表層（再生密粒度As） t=4cm 上層路盤 t=10cm	L=60.0m A=39.0m <sup>2</sup> A=39.0m <sup>2</sup>
履行期間	変更前	平成30年10月11日	～ 平成30年12月7日
	変更後	平成30年10月11日	～ 平成30年12月21日
契約の相手方	商号 又は 名称	坂井建設	
	住所	福岡県柳川市大和町中島2392	
契約金額	変更前	2,145,960 円	
	変更後	2,145,960 円	
変更契約日	平成30年12月6日		
変更理由	電柱移設等の協議に不測の日数を要したため、工期の延長を行うものである。		