

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 20 号		
建設工事等の名称	八反籠甲木線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 1 2 6 m 重力式擁壁工 (H=750) L = 1 2 6 . 0 m 表層工 (再生密粒度アスコン t=4cm) A = 2 2 2 . 0 m ² 路盤工 (再生クラッシュアース t=15cm) A = 9 6 . 0 m ² 不陸整正 (補足材なし) A = 1 2 2 . 0 m ² オーバーレイ (再生密粒度アスコン) A = 8 0 . 0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 1 2 6 m 重力式擁壁工 (H=750) L = 1 2 4 . 0 m 表層工 (再生密粒度アスコン t=4cm) A = 2 9 2 . 0 m ² 路盤工 (再生クラッシュアース t=15cm) A = 9 5 . 0 m ² 不陸整正 (補足材なし) A = 2 6 3 . 0 m ² オーバーレイ (再生密粒度アスコン) A = 1 0 4 . 0 m ²	
履行期間	変更前	平成30年10月23日	～ 平成31年1月31日
	変更後	平成30年10月23日	～ 平成31年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)小森建設	
	住所	福岡県柳川市大和町豊原442-1	
契約金額	変更前	5,616,000 円	
	変更後	5,905,440 円	
変更契約日	平成31年1月30日		
変更理由	路面の施工において、既設道路の状態が悪く、舗装の取付けが出来なかった為、 仕戻し舗装と併せて打ち換えを行った。よって舗装の増工を行うものである。 また、併せて設計書のとおり変更する。		