

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	柳川市内交通安全対策施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市		
建設工事等の種別	とび土工		
建設工事等の概要	変更前	ガードレール設置工 (Gr-C-2B) L=33m ガードレール設置工 (Gr-C-2B 削孔作業有) L=1m ガードレール設置工 (Gr-C-4E) L=228m ガードレール設置工 (Gr-C-4E 削孔作業有) L=125m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型Co建込 削孔作業有) L=68m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型土中建込 削孔作業有) L=26m 区画線設置 N=5.0箇所 道路反射鏡設置 N=4.0箇所	
	変更後	ガードレール設置工 (Gr-C-2B) L=3m ガードレール設置工 (Gr-C-2B 削孔作業有) L=30m ガードレール設置工 (Gr-C-4E) L=302.5m ガードレール設置工 (Gr-C-4E 削孔作業有) L=28.5m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型Co建込) L=14.5m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型Co建込 削孔作業有) L=65m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型土中建込) L=3m 転落防止柵設置工 (3段ビーム型土中建込 削孔作業有) L=27m 転落防止柵設置工 (4段ビーム型Co建込 削孔作業有) L=1m 区画線設置 N=6.0箇所 道路反射鏡設置 N=4.0箇所	
履行期間	変更前	平成30年10月20日	～ 平成31年1月31日
	変更後	平成30年10月20日	～ 平成31年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	8,411,040 円	
	変更後	8,646,480 円	
変更契約日	平成31年1月31日		
変更理由	交通安全施設要望箇所を確認した結果、交通安全上危険であり、早急な対応が必要と認められるため、増工を行うものである。併せて設計書のとおり変更する。		