

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 49 号		
建設工事等の名称	西蒲池徳益線舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市筑紫町・鬼童町		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	舗装工 切削ホバールレイ（1層 再生密粒度As20） t=5cm 区画線工 区画線（W=15cm）	A = 640.0 m ² L = 240.0 m
	変更後	（1工区） 舗装工 切削ホバールレイ（1層 再生密粒度As20） t=5cm 区画線工 区画線（W=15cm） （2工区） 舗装工 切削ホバールレイ（1層 再生密粒度As20） t=5cm 区画線工 区画線（W=15cm）	A = 580.0 m ² L = 225.0 m A = 100.0 m ² L = 60.0 m
履行期間	変更前	平成30年10月23日	～ 平成30年12月14日
	変更後	平成30年10月23日	～ 平成30年12月14日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)共和建設	
	住所	福岡県柳川市上宮永町984-8	
契約金額	変更前	3,402,000 円	
	変更後	3,402,000 円	
変更契約日	平成30年11月28日		
変更理由	<p>現地精査の結果、舗装面積の変更を行うものである。また、同一路線内において危険性の高い老朽箇所が見つかり、通行に支障をきたすことから、2工区として補修箇所を追加する内容変更を行うものである。</p>		