

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 48 号		
建設工事等の名称	間西浜武線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市久々原		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	土留工 RC杭柵工（4枚掛） 空洞ブロック積（3段積） 舗装工 上層路盤（RC-40）t=10cm As舗装（表層）t=4cm 平均幅員1.4m以上	L=26.5m A=15.9m ² A=39.5m ² A=39.5m ²
	変更後	土留工 RC杭柵工（4枚掛） 空洞ブロック積（3段積） 舗装工 上層路盤（RC-40）t=10cm As舗装（表層）t=4cm 平均幅員1.4m以上 安全費 交通誘導警備員（2箇所配置）	L=28.0m A=16.4m ² A=48.0m ² A=48.0m ² 1.0式
履行期間	変更前	平成30年10月25日	～ 平成31年1月25日
	変更後	平成30年10月25日	～ 平成31年1月25日
契約の相手方	商号 又は 名称	太翔工業	
	住所	福岡県柳川市久々原379-3	
契約金額	変更前	2,635,200 円	
	変更後	3,138,480 円	
変更契約日	平成31年1月21日		
変更理由	現地着工後の精査により、護岸延長及び既設歩道の取壊し数量を変更するもの。 また、工事施工中の通学への安全対策として、交通誘導員の配置を追加変更するものである。		