

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	大浜町橋本町線道路改良（その8）工事		
建設工事等の場所	柳川市橋本町		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 240 m 表層工 (t=5cm) A = 1,600 m <sup>2</sup> 透水性舗装工 (t=4cm) A = 565 m <sup>2</sup> 不陸整正 A = 2,160 m <sup>2</sup> 滑り止め舗装工 A = 80 m <sup>2</sup> 区画線設置工 (実線15cm) L = 500 m 区画線設置工 (破線15cm) L = 90 m 区画線設置工 (破線30cm) L = 8 m 視線誘導標設置 N = 4 本 交差点鉋設置 N = 1 基	
	変更後	工事延長 L = 240 m 表層工 (t=5cm) A = 1,510 m <sup>2</sup> 透水性舗装工 (t=4cm) A = 565 m <sup>2</sup> 不陸整正 A = 2,160 m <sup>2</sup> 滑り止め舗装工 A = 80 m <sup>2</sup> 表層工 (t=5cm) 【人力施工】 A = 86 m <sup>2</sup> 張コンクリート (t=10cm) A = 13 m <sup>2</sup> 区画線設置工 (実線15cm) L = 510 m 区画線設置工 (破線15cm) L = 90 m 区画線設置工 (破線30cm) L = 10 m 視線誘導標設置 N = 4 本 交差点鉋設置 N = 1 基	
履行期間	変更前	平成30年10月25日	平成31年1月31日
	変更後	平成30年10月25日	平成31年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)鐘福組	
	住所	福岡県柳川市田脇206-3	
契約金額	変更前	9,396,000 円	
	変更後	9,588,240 円	
変更契約日	平成31年1月29日		
変更理由	路面の施工において、アスファルト舗装を計画していたが、路肩の幅員が狭く機械で締固めができない区間がある為、防草対策として張コンクリートを施工する。 また、併せて設計書のとおり変更するものである。		