

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	史跡等総合活用整備事業 外堀線護岸整備工事		
建設工事等の場所	柳川市上宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	木柵護岸工（詰杭） 石積工（雑割石） ブロック積工 植栽工（地被類植付）	L = 54.5 m A = 4.4 m ² A = 4.4 m ² A = 85.0 m ²
	変更後	木柵護岸工（詰杭） 石積工（雑割石） ブロック積工 植栽工（地被類植付）	L = 54.4 m A = 4.5 m ² A = 4.5 m ² A = 85.0 m ²
履行期間	変更前	平成30年10月24日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成30年10月24日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)伍大建設	
	住所	福岡県柳川市矢留本町403-7	
契約金額	変更前	7,128,000 円	
	変更後	7,211,160 円	
変更契約日	平成31年3月13日		
変更理由	現場精査の結果、残置する樹木が施工する木柵護岸の支障となることがわかったため、法線及び法線変更に伴う数量変更を行なうものである。また、併せて掘削土内に混入していた廃棄物の処分を追加するものである。		