

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	島地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町鷹ノ尾地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 79.0 m コンクリートブロック積工 (SL=2.7m) L = 38.0 m、A = 102.0 m ² 根固工 (軽量鋼矢板) LSP-3A 126 枚 張コンクリート工 (t=100) L = 38.0 m、A = 19.0 m ²	
	変更後	事業量 L = 75.0 m コンクリートブロック積工 (SL=2.8m) L = 36.0 m、A = 102.0 m ² 根固工 (軽量鋼矢板) LSP-3A 108 枚 張コンクリート工 (t=100) L = 36.0 m、A = 19.0 m ²	
履行期間	変更前	平成30年11月1日	～ 平成31年3月8日
	変更後	平成30年11月1日	～ 平成31年3月8日
契約の相手方	商号又は は 名称	堤建設	
	住 所	福岡県柳川市大和町皿垣開14-3	
契約金額	変更前	9,504,000 円	
	変更後	8,996,400 円	
変更契約日	平成31年1月31日		
変更理由	現地精査に伴い、根固工の変更を行うものである。		