

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	起田地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町起田		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 58.0 m コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L = 58.0 m A = 145.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	水路整備延長 L = 59.0 m コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L = 59.0 m A = 149.0 m <sup>2</sup> 擁壁工 L = 3.0 m	
履行期間	変更前	平成30年11月7日	～ 平成31年3月8日
	変更後	平成30年11月7日	～ 平成31年3月8日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)森田技建	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山825-5	
契約金額	変更前	8,024,400 円	
	変更後	8,434,800 円	
変更契約日	平成31年1月18日		
変更理由	境界及び護岸法線の確認を行った結果、コンクリートブロック積工の延長の変更を行うものである。また、田進入路への擁壁工を増工するものである。		