

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	対米東地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 81.0 m コンクリート杭柵工 (PCH杭□200×5,000 5枚掛) L = 40.0 m コンクリート杭柵工 (RC杭□150×5,000 5枚掛) L = 41.0 m	
	変更後	事業量 L = 81.0 m コンクリート杭柵工 (PCH杭□200×5,000 5枚掛) L = 40.0 m コンクリート杭柵工 (RC杭□150×5,000 5枚掛) L = 41.0 m	
履行期間	変更前	平成30年11月6日	～ 平成31年3月8日
	変更後	平成30年11月6日	～ 平成31年3月8日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)廣松組	
	住所	福岡県柳川市下宮永町643-1	
契約金額	変更前	7,020,000 円	
	変更後	7,776,000 円	
変更契約日	平成31年1月25日		
変更理由	現場掘削に伴い地盤状況を確認した結果、北側水路法面の地盤が弱く、当初計画護岸では強度を保てない。その為、杭柵工の杭の本数を増加を行うものである。また、安全施設としてタラップの設置を増工するものである。		