

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 9 号	
建設工事等の名称	正行地区農村環境水路整備工事	
建設工事等の場所	柳川市三橋町正行	
建設工事等の種別	土木	
建設工事等の概要	変 更 前	水路整備延長 L = 7 1 . 0 m コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L = 2 7 . 0 m A = 6 7 . 0 m ² コンクリート杭柵工 (PCH杭 □200×5,000 6枚掛) L = 3 . 0 m 根固工 (H=600) L = 4 1 . 0 m
	変 更 後	水路整備延長 L = 6 8 . 0 m コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L = 2 9 . 5 m A = 7 5 . 0 m ² コンクリート杭柵工 (PCH杭 □200×5,000 6枚掛) L = 3 . 0 m 根固工 (H=600) L = 0 . 0 m 根固工① L = 1 8 . 0 m 根固工② L = 1 7 . 5 m
履 行 期 間	変 更 前	平成30年11月7日 ～ 平成31年2月22日
	変 更 後	平成30年11月7日 ～ 平成31年2月22日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)龍土木
	住 所	福岡県柳川市三橋町蒲船津393-1
契 約 金 額	変 更 前	5,356,800 円
	変 更 後	6,145,200 円
変 更 契 約 日	平成31年1月22日	
変 更 理 由	境界及び護岸法線の確認を行った結果、コンクリートブロック積工の延長の変更を行うものである。また、根固工の延長及び構造を変更するものである。	