

変更契約結果表

発注部課名 水路課

| | | | |
|----------|--|--|--------------|
| 起工番号 | 起工第 8 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 井手地区農村環境水路整備工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市高島地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 土木 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 事業量 L = 36.0 m コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L = 36.0 m A = 90.0 m ² | |
| | 変更後 | 事業量 L = 35.5 m コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L = 33.5 m A = 83.7 m ² 土留木柵 (φ120 L4000、6枚掛) L = 2.0 m | |
| 履行期間 | 変更前 | 平成30年11月6日 | ～ 平成31年2月22日 |
| | 変更後 | 平成30年11月6日 | ～ 平成31年3月15日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | (有)渋田工務店 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市蒲生字坊主田495-3 | |
| 契約金額 | 変更前 | 4,924,800 円 | |
| | 変更後 | 4,687,200 円 | |
| 変更契約日 | 平成31年2月21日 | | |
| 変更理由 | 境界及び護岸法線の確認を行った結果、コンクリートブロック積工の延長の変更を行うものである。また、仮設道路設置に不測の日数を要した為、工期の延長を行うものである。 | | |