

変更契約結果表

発注部課名 水路課

| | | | |
|----------|--|---|--------------|
| 起工番号 | 起工第 46 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 甲木地内水路整備工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市大和町皿垣開地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 土木 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 第1工区 コンクリート柵渠工 700×600 L = 6.0 m コンクリート杭柵工 6枚掛 □150×6,000 L = 7.0 m 第2工区 コンクリートブロック積工 (SL=1.5m) A = 15.0 m ² 第3工区 根固工 L = 31.0 m | |
| | 変更後 | 第1工区 コンクリート柵渠工 700×600 L = 6.4 m コンクリート杭柵工 6枚掛 □150×6,000 L = 7.0 m 第2工区 コンクリートブロック積工 (SL=2.0m) A = 18.5 m ² 第3工区 根固工 L = 33.5 m | |
| 履行期間 | 変更前 | 平成30年11月6日 | ～ 平成31年1月31日 |
| | 変更後 | 平成30年11月6日 | ～ 平成31年1月31日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | (有)藤吉組 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市大和町明野1276-2 | |
| 契約金額 | 変更前 | 2,840,400 円 | |
| | 変更後 | 3,261,600 円 | |
| 変更契約日 | 平成31年1月25日 | | |
| 変更理由 | 第1工区において、現地精査に伴い、水路工の変更を行う。 第2工区において、現地精査に伴い、ブロック積基礎の構造変更を行い。また、ブロック積工の増工も併せて行う。 第3工区において、現地精査に伴い、背後杭柵の劣化状況を考慮し、根固工の構造変更を行う。 | | |