

変更契約結果表

発注部課名 水路課

| | | | |
|----------|-----------------------------------|---|--------------|
| 起工番号 | 起工第 45 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 由布地内水路整備工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市大和町明野地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 土木 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 水路工 コンクリート杭柵工 RC杭□150×6,000 6枚掛 L = 32.0m 根固工 (H=800) L = 12.0m | |
| | 変更後 | 水路工 コンクリート杭柵工 RC杭□150×6,000 6枚掛 L = 33.0m 根固工 (H=900) L = 12.0m | |
| 履行期間 | 変更前 | 平成30年11月8日 | ～ 平成31年2月28日 |
| | 変更後 | 平成30年11月8日 | ～ 平成31年2月28日 |
| 契約の相手方 | 商号又は名称 | (有)近藤工業 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市大和町豊原726-1 | |
| 契約金額 | 変更前 | 2,650,428 円 | |
| | 変更後 | 3,207,600 円 | |
| 変更契約日 | 平成31年2月27日 | | |
| 変更理由 | 現地精査に伴い、杭柵工の増工及び根固工の工法変更を行うものである。 | | |