

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 49 号		
建設工事等の名称	薬小路地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 58.5m 根固工 (H=700) 切梁工	L = 58.5m N = 4.0本
	変更後	事業量 L = 56.0m 根固工 (H=700) 切梁工 (松杭) 切梁工 (C o 杭) コンクリート板補修	L = 56.0m N = 0.0本 N = 5.0本 N = 9.0箇所
履行期間	変更前	平成30年11月6日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成30年11月6日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(株)友進工業	
	住所	福岡県柳川市有明町1626-2	
契約金額	変更前	2,197,800 円	
	変更後	2,343,600 円	
変更契約日	平成31年3月8日		
変更理由	現場精査により根固工をL=58.5mからL=56.0mに変更するものである。又、水替工により確認できた、コンクリート板の補修及びコンクリート殻の処分を増工するものである。		