

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 41 号		
建設工事等の名称	扇町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町枝光地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 32.0m 根固工 (H=900) ネットフェンス設置工 (柵高1.0m)	L = 32.0m L = 30.0m
	変更後	水路整備延長 L = 32.0m 根固工 (H=900) ネットフェンス設置工 (柵高1.0m)	L = 32.0m L = 30.0m
履行期間	変更前	平成30年11月7日	～ 平成31年1月18日
	変更後	平成30年11月7日	～ 平成31年2月18日
契約の相手方	商号 又は 名称	トウテン工業(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末1289-3	
契約金額	変更前	2,181,600 円	
	変更後	2,181,600 円	
変更契約日	平成31年1月11日		
変更理由	電柱移設に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		