

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 41 号		
建設工事等の名称	扇町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町枝光地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 32.0m 根固工 (H=900) ネットフェンス設置工 (柵高1.0m)	L = 32.0m L = 30.0m
	変更後	水路整備延長 L = 33.0m 根固工 (H=900) ネットフェンス設置工 (柵高1.0m) 根固工② 平張コンクリート工 車止ブロック設置工 擁壁工	L = 33.0m L = 37.0m N = 1.0式 N = 1.0式 N = 22.0個 N = 1.0式
履行期間	変更前	平成30年11月7日	平成31年2月18日
	変更後	平成30年11月7日	平成31年2月18日
契約の相手方	商号又は名称	トウテン工業(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末1289-3	
契約金額	変更前	2,181,600 円	
	変更後	2,613,600 円	
変更契約日	平成31年2月4日		
変更理由	既設コンクリート杭柵背面が空洞化していたため、根固工②を増工するものである。併せて、変更設計書のとおり変更するものである。		