

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 47 号		
建設工事等の名称	蟹新開地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 56.0m コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L = 56.0m A = 140.0m <sup>2</sup> 張コンクリート工 (SL=0.99m) L = 40.0m A = 39.0m <sup>2</sup> 空洞ブロック積工 (4段積) L = 3.0m	
	変更後	水路整備延長 L = 57.5m コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L = 57.5m A = 143.0m <sup>2</sup> 張コンクリート工 (SL=0.95~1.10m) L = 40.0m A = 43.0m <sup>2</sup> 空洞ブロック積工 (2段積) L = 4.6m 砕石敷均し工 V = 14.0m <sup>3</sup>	
履行期間	変更前	平成30年11月13日	～ 平成31年3月8日
	変更後	平成30年11月13日	～ 平成31年3月8日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)龍土木	
	住所	福岡県柳川市三橋町蒲船津393-1	
契約金額	変更前	7,560,000 円	
	変更後	7,905,600 円	
変更契約日	平成31年2月27日		
変更理由	<p>コンクリートブロック積工端部の法面が崩壊していたため、杭柵工を増工するものである。また、現場精査の結果、コンクリートブロック積工、張コンクリート工の数量を変更するものである。</p>		