

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 44 号	
建設工事等の名称	清土居地内水路整備工事	
建設工事等の場所	柳川市大和町鷹ノ尾地内	
建設工事等の種別	土木	
建設工事等の概要	変 更 前	水路整備延長 $L = 28.0 \text{ m}$ コンクリートブロック積工 (SL=2.8m) $L = 28.0 \text{ m}$ $A = 78.0 \text{ m}^2$
	変 更 後	水路整備延長 $L = 29.0 \text{ m}$ コンクリートブロック積工 (SL=2.8m) $L = 29.0 \text{ m}$ $A = 82.0 \text{ m}^2$
履 行 期 間	変 更 前	平成30年11月13日 ～ 平成31年2月15日
	変 更 後	平成30年11月13日 ～ 平成31年2月15日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)藤井建設
	住 所	福岡県柳川市大和町塩塚728-1
契 約 金 額	変 更 前	5,022,000 円
	変 更 後	5,216,400 円
変 更 契 約 日	平成31年1月25日	
変 更 理 由	現地精査に伴い、コンクリートブロック積工の増工を行うものである。	