

## 変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 51 号		
建設工事等の名称	中村地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	事業量 L = 1 6 . 0 m コンクリートブロック積工 (SL=2, 500) L = 1 6 . 0 m A = 4 0 . 0 m <sup>2</sup>	
	変 更 後	事業量 L = 1 6 . 0 m コンクリートブロック積工 (SL=2, 500) L = 1 6 . 0 m A = 2 7 . 0 m <sup>2</sup> コンクリート杭柵工 (□150×3, 000 2 枚掛) L = 1 8 . 2 m	
履 行 期 間	変 更 前	平成30年11月14日 ～ 平成31年1月31日	
	変 更 後	平成30年11月14日 ～ 平成31年1月31日	
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(有)馬場建設	
	住 所	福岡県柳川市糞屋町37-2	
契 約 金 額	変 更 前	2, 581, 200 円	
	変 更 後	2, 581, 200 円	
変 更 契 約 日	平成31年1月18日		
変 更 理 由	コンクリートブロック積の基礎工を止杭付梯子土台で設計をしていたが、裏込材の施工ができない箇所がでてきたため、基礎工の変更に伴いブロック積工の法長の変更を行うものである。		