

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 52 号		
建設工事等の名称	八幡地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市吉富町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L = 28.0 m コンクリート杭柵工 (□150×6000@1.50, 6枚掛) L = 24.0 m コンクリート杭柵工 (□150×6000@1.00, 6枚掛) L = 4.0 m	
	変更後	水路整備延長 L = 32.5 m コンクリート杭柵工 (□150×6000@1.50, 6枚掛) L = 28.5 m コンクリート杭柵工 (□150×6000@1.00, 6枚掛) L = 4.0 m	
履行期間	変更前	平成30年11月6日	～ 平成31年2月28日
	変更後	平成30年11月6日	～ 平成31年2月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)コガ工販	
	住所	福岡県柳川市上宮永町71-13	
契約金額	変更前	1,864,080 円	
	変更後	2,224,800 円	
変更契約日	平成31年2月20日		
変更理由	現場精査を行った結果、工事延長をL=28.5mからL=32.5mへ増工するものである。また、工事施工に支障となった木の伐採工の増工を行うものである。		