

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 2 号	
建設工事等の名称	高橋中牟田線工損（事前）調査業務委託	
建設工事等の場所	柳川市西蒲池	
建設工事等の種別	測量コン	
建設工事等の概要	変 更 前	工損（事前）調査 木造建物調査（木造建物A 70m ² 以上130 m ² 未満） N = 2 棟 木造建物調査（木造建物A 130 m ² 以上200 m ² 未満） N = 1 棟 木造建物調査（木造建物A 200 m ² 以上300 m ² 未満） N = 1 棟 非木造建物調査（用途区分イ 600 m ² 以上1,000 m ² 未満） N = 1 棟
	変 更 後	工損（事前）調査 木造建物調査（木造建物A 70m ² 以上130 m ² 未満） N = 2 棟 木造建物調査（木造建物A 130 m ² 以上200 m ² 未満） N = 1 棟 木造建物調査（木造建物A 200 m ² 以上300 m ² 未満） N = 1 棟 非木造建物調査（用途区分イ 600 m ² 以上1,000 m ² 未満） N = 1 棟
履 行 期 間	変 更 前	平成30年11月13日 ～ 平成31年1月31日
	変 更 後	平成30年11月13日 ～ 平成31年3月15日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	平和総合コンサルタント(株)柳川営業所
	住 所	福岡県柳川市三橋町棚町1166
契 約 金 額	変 更 前	2,754,000 円
	変 更 後	2,754,000 円
変 更 契 約 日	平成31年1月22日	
変 更 理 由	建物事前調査に際し、アパート住居人との調整に不測の日数を要したため工期の延長を行うものである。	