

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	高橋中牟田線工損（事前）調査業務委託		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	工損（事前）調査 木造建物調査（木造建物A 70m <sup>2</sup> 以上130 m <sup>2</sup> 未満） N = 2 棟 木造建物調査（木造建物A 130 m <sup>2</sup> 以上200 m <sup>2</sup> 未満） N = 1 棟 木造建物調査（木造建物A 200 m <sup>2</sup> 以上300 m <sup>2</sup> 未満） N = 1 棟 非木造建物調査（用途区分イ 600 m <sup>2</sup> 以上1,000 m <sup>2</sup> 未満） N = 1 棟	
	変更後	工損（事前）調査 木造建物調査（木造建物C 70m <sup>2</sup> 未満） N = 1 棟 木造建物調査（木造建物A 70m <sup>2</sup> 以上130 m <sup>2</sup> 未満） N = 2 棟 木造建物調査（木造建物A 130 m <sup>2</sup> 以上200 m <sup>2</sup> 未満） N = 2 棟 非木造建物調査（用途区分イ 400 m <sup>2</sup> 以上600 m <sup>2</sup> 未満） N = 1 棟 水準測量 4級水準測量観測 L = 0.4km	
履行期間	変更前	平成30年11月13日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成30年11月13日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	平和総合コンサルタント(株)柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市三橋町棚町1166	
契約金額	変更前	2,754,000 円	
	変更後	2,588,760 円	
変更契約日	平成31年3月5日		
変更理由	現地調査の結果、水準測量の追加及び調査対象物件の面積減工に伴い減額変更を行うものである。		