

変更契約結果表

発注部課名 建設課

| | | | |
|----------|---|--|--------------|
| 起工番号 | 起工第 52 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 大和地区（その3）舗装補修工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市大和地区 | | |
| 建設工事等の種別 | ほ装 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 路盤工 不陸整正 t=3cm 再生クラッシュラン A = 1, 160.0 m ² 舗装工 表層（車道・路肩部） t=4cm 平均幅員1.4m以上 A = 1, 160.0 m ² | |
| | 変更後 | 路盤工 不陸整正 t=3cm 再生クラッシュラン A = 434.0 m ² 不陸整正 t=5cm 再生クラッシュラン A = 719.0 m ² 舗装工 表層（車道・路肩部） t=4cm 平均幅員1.4m以上 A = 408.0 m ² 表層（車道・路肩部） t=4cm 平均幅員1.4m未満 A = 25.0 m ² 表層（車道・路肩部） t=5cm 平均幅員1.4m以上 A = 719.0 m ² オーバーレイ t=4cm 平均幅員1.4m以上 A = 11.0 m ² | |
| 履行期間 | 変更前 | 平成30年11月7日 | ～ 平成31年1月31日 |
| | 変更後 | 平成30年11月7日 | ～ 平成31年1月31日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | 九州舗道(株) | |
| | 住所 | 福岡県柳川市大和町塩塚794-3 | |
| 契約金額 | 変更前 | 4,352,400 円 | |
| | 変更後 | 5,457,240 円 | |
| 変更契約日 | 平成31年1月29日 | | |
| 変更理由 | 現地調査の結果、既設舗装厚が当初設計舗装厚を上回る厚みであったため舗装工・運搬処分工の増額変更を行うものである。 また、現地精査の結果も併せて増額変更を行うものである。 | | |