

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 53 号		
建設工事等の名称	百町垂見線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町百町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水工 自由勾配側溝300×300 L = 49.5m 自由勾配側溝300×500 L = 3.0m V P 管理設工 φ 250コンクリート半巻 L = 2.0m 重圧管理設工 φ 300 L = 7.0m 舗装工 不陸整正t=3cm RC-40 A = 39.0m <sup>2</sup> 表層 再生密粒度アスコン13 t=5cm A = 39.0m <sup>2</sup>	
	変更後	排水工 自由勾配側溝300×300 L = 49.5m 自由勾配側溝300×500 L = 3.0m V P 管理設工 φ 250コンクリート半巻 L = 2.0m 重圧管理設工 φ 300 L = 7.0m 舗装工 不陸整正t=3cm RC-40 A = 39.0m <sup>2</sup> 表層 再生密粒度アスコン13 t=5cm A = 39.0m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	平成30年11月17日	～ 平成31年2月8日
	変更後	平成30年11月17日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)藤木産業	
	住所	福岡県柳川市三橋町枝光247-2	
契約金額	変更前	2,197,800 円	
	変更後	2,197,800 円	
変更契約日	平成31年2月6日		
変更理由	側溝設置位置の境界立会にあたり、関係者との調整に不測の日数を要したため、工期を変更するもの。		