

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 53 号		
建設工事等の名称	百町垂見線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町百町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	排水工 自由勾配側溝300×300 L = 49.5 m 自由勾配側溝300×500 L = 3.0 m VP管理設工φ250コンクリート半巻 L = 2.0 m 重圧管理設工φ300 L = 7.0 m 舗装工 不陸整正t=3cm RC-40 A = 39.0 m ² 表層 再生密粒度アスコン13 t=5cm A = 39.0 m ²	
	変更後	排水工 自由勾配側溝300×300 L = 37.3 m 自由勾配側溝300×500 L = 0.0 m VP管理設工φ300コンクリート半巻 L = 0.7 m 重圧管理設工φ300 L = 0.0 m VP管理設工φ300碎石埋戻部 L = 2.6 m 自由勾配側溝300×600 L型加工 L = 22.0 m 舗装工 不陸整正t=3cm RC-40 A = 47.0 m ² 表層 再生密粒度アスコン13 t=5cm A = 47.0 m ²	
履行期間	変更前	平成30年11月17日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成30年11月17日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(有)藤木産業	
	住所	福岡県柳川市三橋町枝光247-2	
契約金額	変更前	2,197,800 円	
	変更後	2,750,760 円	
変更契約日	平成31年3月13日		
変更理由	当初計画において地元協議のもと側溝設置箇所を決定していたが、実施に入り法線立会を行った際、地元関係者より位置変更の要望がなされ、道路排水機能の改善も望める為、設計変更を行うもの。		