

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	道穴地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 64.0 m コンクリート杭柵工 (□150×4000, 4枚掛) 根固工 (H=1650)	L = 32.0 m L = 32.0 m
	変更後	工事長 L = 64.0 m コンクリート杭柵工 (□150×4000, 4枚掛) 根固工 (H=1650)	L = 32.0 m L = 32.0 m
履行期間	変更前	平成30年11月28日	～ 平成31年2月22日
	変更後	平成30年11月28日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	白鳥工業(株)	
	住所	福岡県柳川市大浜町173-1	
契約金額	変更前	3,488,400 円	
	変更後	3,488,400 円	
変更契約日	平成31年2月19日		
変更理由	<p>本工事施工に伴い、工事箇所付近の基準点より境界復元を行おうとしたが、基準点間の誤差が大きく、境界復元に不測の日数を要した。 そのため、工期の延長を行うものである。</p>		