

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 27 号		
建設工事等の名称	喜六町池町線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 80.0 m 擁壁工 空洞ブロック積工（3段） L = 80.0 m 控え壁工（2段） N = 21.0 箇所 路盤工 上層路盤（RC-40 t=15cm） A = 80.0 m ² プライマー工（2層） A = 80.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 81.0 m 擁壁工 空洞ブロック積工（3段） L = 81.0 m 控え壁工（2段） N = 21.0 箇所 路盤工 上層路盤（RC-40 t=15cm） A = 88.0 m ² プライマー工（2層） A = 88.0 m ²	
履行期間	変更前	平成30年11月22日	～ 平成31年2月28日
	変更後	平成30年11月22日	～ 平成31年2月28日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)筑後海事	
	住所	福岡県柳川市田脇1-5	
契約金額	変更前	2,203,200 円	
	変更後	2,527,200 円	
変更契約日	平成31年2月14日		
変更理由	本工事は道路改良工事に伴い農業用水管VUφ150の移設を想定していたが、試掘を行ったところVPφ200であったため、用水管の規格変更を行うものである。		