

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 28 号			
建設工事等の名称	村中鶏卵坊線道路改良工事			
建設工事等の場所	柳川市三橋町枝光			
建設工事等の種別	土木			
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 120.0 m 床版工 L = 15.0 m 管渠型側溝（標準型300） L = 64.0 m 管渠型側溝（集水型300） L = 10.0 m 管渠型側溝（溜桝型300） L = 6.0 m 嵩上工 L = 8.0 m 防護柵撤去工 L = 80.0 m 防護柵設置工 L = 80.0 m 上層路盤工（平均厚t=15cm） A = 550.0 m <sup>2</sup> 表層工（t=5cm） A = 550.0 m <sup>2</sup> 区画線設置（実線W=15cm） L = 175.0 m 附帯工 N = 1 式		
	変更後	工事長 L = 120.0 m 床版工 L = 16.0 m 管渠型側溝（標準型300） L = 62.5 m 管渠型側溝（集水型300） L = 10.0 m 管渠型側溝（溜桝型300） L = 8.0 m 嵩上工 L = 9.6 m 防護柵撤去工 L = 9.6 m 防護柵設置工 L = 9.6 m 上層路盤工（平均厚t=22cm） A = 560.0 m <sup>2</sup> 表層工（t=5cm） A = 560.0 m <sup>2</sup> 区画線設置（実線W=15cm） L = 285.0 m 附帯工 N = 1 式		
履行期間	変更前	平成30年12月4日	～	平成31年3月15日
	変更後	平成30年12月4日	～	平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)友添建設		
	住所	福岡県柳川市三橋町吉開336-2		
契約金額	変更前	8,748,000 円		
	変更後	9,711,360 円		
変更契約日	平成31年3月7日			
変更理由	本工事は、水道課発注の水道工事との同時施工により交通誘導員を減工するものである。又、交通安全対策について地元から要望があり、担当課と協議した結果、区画線及び防護柵を増工し増額変更するものである。			