

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 54 号		
建設工事等の名称	杣右衛門分地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業量 L = 20.0 m コンクリートブロック積工 (SL=2, 100) L = 20.0 m A = 42.0 m ²	
	変更後	事業量 L = 20.0 m コンクリートブロック積工 (SL=2, 100) L = 20.0 m A = 42.0 m ²	
履行期間	変更前	平成30年12月4日	～ 平成31年2月22日
	変更後	平成30年12月4日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)江崎解体工業	
	住所	福岡県柳川市大浜町1642-57	
契約金額	変更前	2,592,000 円	
	変更後	2,592,000 円	
変更契約日	平成31年2月13日		
変更理由	現場仮設作業中、施工箇所背後地の地盤が悪く背面の崩れが発生したことにより不測の日数を要したため工期を延長するものである。		