

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 60 号		
建設工事等の名称	藤吉久末線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	護岸工 ブロック積工 裏コン有 化粧ブロック コンクリート擁壁工（小口止工） 仕戻舗装工 路盤工 t=10cm RC-40 表層 再生密粒度アスコン13 t=5cm	A=40.0m ² N=1.0箇所 A=14.0m ² A=14.0m ²
	変更後	護岸工 ブロック積工 裏コン有 化粧ブロック コンクリート擁壁工（小口止工） 仕戻舗装工 路盤工 t=10cm RC-40 表層 再生密粒度アスコン13 t=5cm	A=40.0m ² N=1.0箇所 A=14.0m ² A=14.0m ²
履行期間	変更前	平成30年12月12日	～ 平成31年3月1日
	変更後	平成30年12月12日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	マサキ工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町高畑245	
契約金額	変更前	3,294,000 円	
	変更後	3,294,000 円	
変更契約日	平成31年2月20日		
変更理由	本工事箇所は時間帯通行禁止箇所であり、道路使用許可及び迂回路の協議に日数を要したため、工期を延長するもの。		