

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 30 号		
建設工事等の名称	逆井手龍頭線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 36.0 m 護岸工 二面水路工 (W1, 500×H1, 500) L = 24.0 m 嵩上工 L = 24.0 m コンクリート杭柵工① L = 10.0 m コンクリート杭柵工② L = 6.0 m 路盤工 下層路盤 (RC-40 t = 15 cm) A = 161.0 m ² 上層路盤 (RM-25 t = 10 cm) A = 161.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 36.0 m 護岸工 二面水路工 (W1, 500×H1, 500) L = 24.0 m 嵩上工 L = 24.0 m コンクリート杭柵工① L = 10.0 m コンクリート杭柵工② L = 6.0 m 路盤工 下層路盤 (RC-40 t = 15 cm) A = 161.0 m ² 上層路盤 (RM-25 t = 10 cm) A = 161.0 m ²	
履行期間	変更前	平成30年12月18日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成30年12月18日	～ 平成31年3月22日
契約の相手方	商号又は名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	7,322,400 円	
	変更後	7,322,400 円	
変更契約日	平成31年3月13日		
変更理由	工事立会時に地元関係者及び地権者と取付け護岸の施工位置の調整に不測の日数を要したため、工期の延長を行うものである。		