

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 30 号		
建設工事等の名称	逆井手龍頭線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 36.0 m 護岸工 二面水路工 (W1, 500×H1, 500) L = 24.0 m 嵩上工 L = 24.0 m コンクリート杭柵工① L = 10.0 m コンクリート杭柵工② L = 6.0 m 路盤工 下層路盤 (RC-40 t = 15 cm) A = 161.0 m ² 上層路盤 (RM-25 t = 10 cm) A = 161.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 36.0 m 護岸工 二面水路工 (W1, 500×H1, 500) L = 24.0 m コンクリート杭柵工① (笠コンクリート無し) L = 9.0 m コンクリート杭柵工② (笠コンクリート無し) L = 6.0 m 路盤工 下層路盤 (RC-40 t = 15 cm) A = 144.0 m ² 上層路盤 (RM-25 t = 10 cm) A = 144.0 m ²	
履行期間	変更前	平成30年12月18日	～ 平成31年3月22日
	変更後	平成30年12月18日	～ 平成31年3月22日
契約の相手方	商号又は名称	(株)熊丸建設	
	住所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	7,322,400 円	
	変更後	6,215,400 円	
変更契約日	平成31年3月19日		
変更理由	本工事の護岸整備に伴い、隣接する田の地権者が橋梁の設置を計画されているが、施工位置が決定しないため、嵩上げ工及び笠コンクリートを取りやめ、減工するものである。		