

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 63 号		
建設工事等の名称	下三角地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町久末地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	本工事 L = 1 6 0 . 0 m 水路工 張コンクリート工 (SL=1,000 t=100) L = 2 9 5 . 0 m A = 2 9 5 . 0 m ² 階段工 (W=500 H=250 2段) N = 1 1 . 0 箇所	
	変 更 後	本工事 L = 1 6 0 . 0 m 水路工 張コンクリート工 (SL=1,000 t=100) L = 3 0 9 . 0 m A = 3 0 9 . 0 m ² 階段工 (W=500 H=250 2段) N = 7 . 0 箇所	
履 行 期 間	変 更 前	平成30年12月27日	～ 平成31年3月15日
	変 更 後	平成30年12月27日	～ 平成31年3月15日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	トウテン工業(株)	
	住 所	福岡県柳川市三橋町久末1289-3	
契 約 金 額	変 更 前	3,229,200 円	
	変 更 後	3,272,400 円	
変 更 契 約 日	平成31年3月7日		
変 更 理 由	工事施工に伴い現地精査の結果、張コンクリート工をL=14.0m増工する。また、地元地権者と再協議により、一部階段工の設置が不要となった為、減工するものである。		