

## 変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 11 号		
建設工事等の名称	田脇地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	事業量 L = 5 2 . 5 m コンクリート杭柵工（PCH杭、□200×6,000） L = 5 2 . 5 m	
	変 更 後	事業量 L = 4 9 . 0 m コンクリート杭柵工（PCH杭、□200×6,000） L = 4 9 . 0 m	
履 行 期 間	変 更 前	平成31年1月8日	～ 平成31年3月15日
	変 更 後	平成31年1月8日	～ 平成31年3月15日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)筑後海事	
	住 所	福岡県柳川市田脇1-5	
契 約 金 額	変 更 前	4,406,400 円	
	変 更 後	4,406,400 円	
変 更 契 約 日	平成31年2月26日		
変 更 理 由	境界及び護岸法線の確認を行った結果、コンクリート杭柵工の延長の変更を行うものである。併せて、工事に伴う取壊し工及び処分工を変更するものである。		