

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	七ツ家東水路2樋門修繕工事		
建設工事等の場所	柳川市七ツ家地内		
建設工事等の種別	鋼構造物		
建設工事等の概要	変更前	扉体取替 2.0門 開閉装置整備 2.0台 スピンドル曲り修正 1.0本	
	変更後	扉体取替 2.0門 開閉装置整備 2.0台 スピンドル曲り修正 1.0本 タラップ設置 2.0基	
履行期間	変更前	平成31年1月16日	～ 平成31年3月5日
	変更後	平成31年1月16日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)乗富鉄工所	
	住所	福岡県柳川市三橋町柳河934-4	
契約金額	変更前	2,862,000 円	
	変更後	3,099,600 円	
変更契約日	平成31年2月26日		
変更理由	現場精査の結果、開閉作業を行うための昇降用ステップが発錆しており、危険であるため、タラップ設置を増工し、併せて工期を延長するものである。		