

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 64 号		
建設工事等の名称	外中古賀地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市東蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	事業延長 L=44.0m コンクリート柵渠工 (W=3,500 H=900) L=18.0m コンクリート杭柵工 (RC杭□150×4,000) L=26.0m	
	変更後	事業延長 L=45.0m コンクリート柵渠工 (W=3,500 H=900) L=18.0m コンクリート杭柵工 (RC杭□150×4,000) L=27.0m	
履行期間	変更前	平成31年1月10日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成31年1月10日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)枝光建設	
	住所	福岡県柳川市東蒲池858-5	
契約金額	変更前	2,829,600 円	
	変更後	3,045,600 円	
変更契約日	平成31年3月11日		
変更理由	<p>現地精査の結果より、コンクリート杭柵工の増工を行うものである。 また、水路内を掘削したところ、老朽化した木柵等が出てきたため、処分工の増工も併せて行う。</p>		