

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	柳川市内交通安全対策施設整備（その2）工事		
建設工事等の場所	柳川市		
建設工事等の種別	とび土工		
建設工事等の概要	変更前	ガードレール設置工（Gr-C-2B Co削孔作業有） L = 5m ガードレール設置工（Gr-C-2B特注支柱 Co削孔作業有） L = 5m ガードレール設置工（Gr-C-4E） L = 138m ガードレール設置工（Gr-C-4E As削孔作業有） L = 31m ガードレール設置工（Gr-C-4E Co削孔作業有） L = 32m 転落防止柵設置工（3段ビーム型 Co建込 削孔作業有） L = 3m 転落防止柵設置工（3段ビーム型 土中建込 削孔作業有） L = 200m 区画線設置 N = 9.0箇所	
	変更後	ガードレール設置工（Gr-C-2B Co削孔作業有） L = 5m ガードレール設置工（Gr-C-2B特注支柱 Co削孔作業有） L = 5m ガードレール設置工（Gr-C-4E） L = 138m ガードレール設置工（Gr-C-4E As削孔作業有） L = 31m ガードレール設置工（Gr-C-4E Co削孔作業有） L = 32m 転落防止柵設置工（3段ビーム型 Co建込 削孔作業有） L = 3m 転落防止柵設置工（3段ビーム型 土中建込 削孔作業有） L = 200m 区画線設置 N = 9.0箇所	
履行期間	変更前	平成31年1月19日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成31年1月19日	～ 平成31年3月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	祐倅建設(株)	
	住所	福岡県柳川市矢留本町377-8	
契約金額	変更前	5,956,200 円	
	変更後	5,956,200 円	
変更契約日	平成31年3月14日		
変更理由	当工事の区画線の施工に伴い、警察との協議に不測の期間を要した為、施工期間が不足した。よって工期の延長を行うものである。		