

変更契約結果表

発注部課名 建設課

| | | | |
|----------|---|--|--------------|
| 起工番号 | 起工第 2 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 柳川市内交通安全対策施設整備（その2）工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市 | | |
| 建設工事等の種別 | とび土工 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | ガードレール設置工（Gr-C-2B Co削孔作業有） L = 5m ガードレール設置工（Gr-C-2B特注支柱 Co削孔作業有） L = 5m ガードレール設置工（Gr-C-4E） L = 138m ガードレール設置工（Gr-C-4E As削孔作業有） L = 31m ガードレール設置工（Gr-C-4E Co削孔作業有） L = 32m 転落防止柵設置工（3段ビーム型 Co建込 削孔作業有） L = 3m 転落防止柵設置工（3段ビーム型 土中建込 削孔作業有） L = 200m 区画線設置 N = 9.0箇所 | |
| | 変更後 | ガードレール設置工（Gr-C-2B Co削孔作業有） L = 5m ガードレール設置工（Gr-C-4ES） L = 5m ガードレール設置工（Gr-C-4E） L = 141m ガードレール設置工（Gr-C-4E As削孔作業有） L = 23m ガードレール設置工（Gr-C-4E Co削孔作業有） L = 67.5m 転落防止柵設置工（3段ビーム型 Co建込 削孔作業有） L = 12m 転落防止柵設置工（3段ビーム型 土中建込 As削孔作業有） L = 198m 転落防止柵設置工（3段ビーム型 土中建込 Co削孔作業有） L = 43m 視線誘導標設置（デリネーター片面φ300バンド固定） N = 3本 区画線設置 N = 9.0箇所 | |
| 履行期間 | 変更前 | 平成31年1月19日 | ～ 平成31年3月22日 |
| | 変更後 | 平成31年1月19日 | ～ 平成31年3月22日 |
| 契約の相手方 | 商号又は名称 | 祐倅建設(株) | |
| | 住所 | 福岡県柳川市矢留本町377-8 | |
| 契約金額 | 変更前 | 5,956,200 円 | |
| | 変更後 | 6,752,160 円 | |
| 変更契約日 | 平成31年3月22日 | | |
| 変更理由 | 交通安全施設要望箇所を確認した結果、交通安全上危険であり、早急な対応が必要と認められるため、増工を行うものである。併せて、設計書のとおり変更する。 | | |