

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 72 号		
建設工事等の名称	中島田畝長線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町久末		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 48.0 m 自由勾配側溝 (300 * 600 L型加工) L = 41.0 m 自由勾配側溝 (300 * 300) L = 7.0 m 表層工 (再生密粒度アス13) A = 31.0 m <sup>2</sup> 上層路盤 (RC-40) A = 28.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L = 48.0 m 自由勾配側溝 (300 * 600 L型加工) L = 41.0 m 自由勾配側溝 (300 * 300) L = 7.0 m 表層工 (再生密粒度アス13) A = 31.0 m <sup>2</sup> 上層路盤 (RC-40) A = 28.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	平成31年2月5日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成31年2月5日	～ 平成31年3月22日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)富安英工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町吉開668-3	
契約金額	変更前	2,354,400 円	
	変更後	2,354,400 円	
変更契約日	平成31年3月11日		
変更理由	側溝設置位置の境界立会にあたり、関係者との調整に不測の日数を要したため、工期を変更するもの。		