

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 72 号		
建設工事等の名称	中島田畝長線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町久末		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L = 48.0 m 自由勾配側溝 (300 * 600 L型加工) L = 41.0 m 自由勾配側溝 (300 * 300) L = 7.0 m 表層工 (再生密粒度アス13) A = 31.0 m ² 上層路盤 (RC-40) A = 28.0 m ²	
	変 更 後	工事延長 L = 53.0 m 自由勾配側溝 (300 * 600 L型加工) L = 25.5 m 自由勾配側溝 (300 * 300) L = 15.0 m 表層工 (再生密粒度アス13) A = 0.0 m ² 上層路盤 (RC-40) A = 28.0 m ² 自由勾配側溝 (300 * 600 L型加工 防火水槽) L = 12.5 m VP管埋設工 φ300 L = 1.5 m	
履 行 期 間	変 更 前	平成31年2月5日	～ 平成31年3月22日
	変 更 後	平成31年2月5日	～ 平成31年3月22日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)富安英工業	
	住 所	福岡県柳川市三橋町吉開668-3	
契 約 金 額	変 更 前	2,354,400 円	
	変 更 後	2,380,320 円	
変 更 契 約 日	平成31年3月19日		
変 更 理 由	自由勾配側溝300×600L型加工部の一部において、防火水槽が支障となったため、土工及びL型加工部を変更し、現場精査の結果、設計変更するもの。		