

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 38 号		
建設工事等の名称	橋本差入線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L=100.0m 護岸嵩上工 L=90.0m 擁壁嵩上工 L=35.0m 管渠型側溝（標準型・集水型・溜樹型） L=35.0m 床版工 L=20.0m 歩車道境界ブロック再設置工 L=100.0m 上層路盤工（車道・歩道） A=550m ² 表層工（車道・歩道） A=550m ² ガードレール撤去 L=90.0m ガードレール設置 L=90.0m 水道移設工（給水管・弁室調整） N=1式	
	変更後	工事長 L=100.0m 護岸嵩上工 L=90.0m 擁壁嵩上工 L=35.0m 管渠型側溝（標準型・集水型・溜樹型） L=35.0m 床版工 L=20.0m 歩車道境界ブロック再設置工 L=100.0m 上層路盤工（車道・歩道） A=550m ² 表層工（車道・歩道） A=550m ² ガードレール撤去 L=90.0m ガードレール設置 L=90.0m 水道移設工（給水管・弁室調整） N=1式	
履行期間	変更前	平成31年2月26日	～ 平成31年3月28日
	変更後	平成31年2月26日	～ 平成31年7月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	弥永建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町垂見812	
契約金額	変更前	8,834,400 円	
	変更後	8,834,400 円	
変更契約日	平成31年3月28日		
変更理由	道路施工に際し、隣接して施工している市営柳河団地の建設との調整が必要となり不測の日数を要したため、原工期内の竣工が困難となった。 よって、工期の延長を行うものである。		