

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	中六拾町中東区線工損(事前)調査及び物件等調査業務委託		
建設工事等の場所	柳川市大浜町		
建設工事等の種別	測量コン		
建設工事等の概要	変更前	工損(事前)調査 現地踏査(地盤変動影響調査等) 1.0業務 木造建物A(地盤変動影響調査等)130m2以上200m2未満 2.0棟 木造建物C(地盤変動影響調査等)130m2以上200m2未満 1.0棟 木造建物C(地盤変動影響調査等)70m2未満 1.0棟 物件等調査 付帯工作物の調査 独立工作物 1.0箇所 移転雑費 補償額算定 1.0所有者	
	変更後	工損(事前)調査 現地踏査(地盤変動影響調査等) 1.0業務 木造建物A(地盤変動影響調査等)200m2以上300m2未満 1.0棟 木造建物A(地盤変動影響調査等)130m2以上200m2未満 1.0棟 木造建物C(地盤変動影響調査等)130m2以上200m2未満 1.0棟 木造建物C(地盤変動影響調査等)70m2未満 1.0棟 物件等調査 付帯工作物の調査 独立工作物 1.0箇所 移転雑費 補償額算定 1.0所有者 消費税等調査 1.0事業者	
履行期間	変更前	平成31年2月22日 ～ 平成31年3月21日	
	変更後	平成31年2月22日 ～ 平成31年3月21日	
契約の相手方	商号又は名称	平和総合コンサルタント(株)柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市三橋町棚町1166	
契約金額	変更前	2,106,000 円	
	変更後	2,322,000 円	
変更契約日	平成31年3月20日		
変更理由	現地調査の結果、工損調査物件の区分変更及び消費税等調査の追加に伴い、増額変更を行うものである。		