

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	西鉄柳河通り線他1路線測量設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市三橋町下百町地内		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	路線測量 L = 0.09 km 道路詳細設計 L = 0.21 km 設計CBR試験 6.0箇所	
	変更後	路線測量 L = 0.09 km 道路詳細設計 L = 0.21 km 設計CBR試験 6.0箇所	
履行期間	変更前	令和2年7月10日	～ 令和3年3月31日
	変更後	令和2年7月10日	～ 令和3年9月30日
契約の相手方	商号又は名称	(株)建設技術センター柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市本町57-5	
契約金額	変更前	7,260,000 円	
	変更後	7,260,000 円	
変更契約日	令和3年3月17日		
変更理由	関連事業との調整や関係者協議に不測の日数を要したため、履行期間を延長するものである。		