

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 54 号	
建設工事等の名称	蒲池駅整備に伴う水路整備工事	
建設工事等の場所	柳川市 蒲生 地内	
建設工事等の種別	水路工事	
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 L=12.6m ・鋼矢板工(ハット形10H L=6.0m) L=12.6m ・張コンクリート工(t=100) A=1.8m ²
	変更後	水路整備延長L=12.6m ・鋼矢板工(ハット形10H L=6.0m) L=12.6m ・張コンクリート工(t=100) A=9.0m ² ・笠コンクリート工 L=0.7m ・鋼矢板工(Ⅱ型 L=6.0m) N=3.0枚
履行期間	変更前	令和3年9月29日 ～ 令和3年12月14日
	変更後	令和3年9月29日 ～ 令和3年12月14日
契約の相手方	商号又は は名称	株式会社 古賀建設工業所
	住所	福岡県柳川市西浜武1156
契約金額	変更前	2,805,000 円
	変更後	3,146,000 円
変更契約日	令和3年12月7日	
変更理由	現地精査の結果、張コンクリート工の増工及び、笠コンクリート工、木の処分の追加を行うものである。また、既設護岸との取り付け部分において、土砂の流出のおそれがあるため、埋め殺しの鋼矢板工の追加も併せて行う。	